

政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号: WT221505363

第 1 页 共 18 页

项目名称	前海合作区装配式项目监管技术服务咨询项目（三次）		
项目编号	QHCG2021022	合同编号	ZFJS-202112-01
采购人	深圳市前海深港现代服务业合作区管理局		
履约供应商	中建科技集团有限公司		
抽检机构	深圳市计量质量检测研究院		
委托单位	深圳市前海深港现代服务业合作区管理局		



签发人: 石屹婷

审核: 尹结园

主检: 林士腾

签发日期: 2022 年 12 月 13 日

政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号：WT221505363

第 2 页 共 18 页

一、抽检总结

项目名称	前海合作区装配式项目监管技术服务咨询项目（三次）		
项目编号	QHCG2021022	合同编号	ZFJS-202112-01
采购人	深圳市前海深港现代服务业合作区管理局		
履约供应商	中建科技集团有限公司		
抽检机构	深圳市计量质量检测研究院		
委托单位	深圳市前海深港现代服务业合作区管理局		
现场抽检地点	前海大厦 2416 会议室	实验室检测抽样	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
抽检日期	2022 年 12 月 8 日	环境条件	——
抽检依据	<input checked="" type="checkbox"/> 标准 <u>SZDB/Z 319-2018</u> 政府采购项目合同履约抽检及评价规范 <input checked="" type="checkbox"/> 《前海合作区装配式项目监管技术服务咨询项目（三次）》招标文件，服务合同(项目编号：QHCG2021022)		
抽检结果汇总	<p>本次现场抽检是对前海合作区装配式项目监管技术服务咨询项目（三次）的履约情况进行现场检查。分项条款共 55 项，经核查，发现如下不符合项：</p> <ol style="list-style-type: none">根据履约供应商提供的人员资料显示，后台技术团队成员由王某欣变更为张某，现岗位人员学历（硕士研究生学历），低于原人员学历（博士研究生学历），与抽检方案第 6 项条款要求“本项目履约供应商后台技术团队包括：王洪欣，博士研究生学历，高级工程师职称，具备一级注册结构工程师资质（服务团队因故不能履行其职责时，经采购方同意，履约供应商可另行指派人员临时代行职责，接受指派的人员应至少与原顾问团队人员具有同等资历或资格）”不符；根据履约供应商提供的人员资料显示，后台技术团队成员中仅包含 1 名信息技术/智能建造等相关专业人员，低于合同要求，与抽检方案第 20 项条款要求“后台技术团队：建筑、结构、给排水、电气、暖通、BIM、绿建、信息技术/智能建造等相关专业至少各配备两人”不符；现场抽查项目设计文件核查报告发现，创金大厦、天健悦湾府、深国际		

政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号：WT221505363

第 3 页 共 18 页

T102-0337 宗地、深国际 T102-0338 宗地文件资料履约供应商于 2022 年 10 月 20 日收齐，出具的核查报告时间为 2022 年 11 月 21 日，晚于 5 个工作日，与抽检方案第 34 项条款要求“履约供应商抽查前海合作区装配式项目施工图设计文件并出具《前海合作区装配式项目设计文件核查报告》……普通项目出具核查报告的时间为 3 个工作日，复杂项目出具核查报告的时间为 5 个工作日，特殊项目出具核查报告的时间由采购人及履约供应商双方协商”不符。

备注：

经现场确认，截止检查当天无实施前海标准的装配式项目进入竣工验收阶段，对应抽检方案条款 42 项要求“在项目竣工验收阶段，督促建设单位复核装配式项目技术评分，并对工程竣工验收报告中装配式技术项的落实情况进行核查”判定为不适用条款，分项分值不计入总分核算。

根据现场抽检评价结果，结合供应商履约情况反馈表，本项目履约抽检评价总分为 95.8 分，抽检结果评价等级为优。

具体检测结果详见政府采购项目抽检明细。

抽检机构代表签字：李士腾

2022 年 12 月 8 日



政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号：WT221505363

第 4 页 共 18 页

二、抽检明细

服务要求				
序号	代码	内容	抽检结果	单项评价
1	b	履约供应商必须以直属咨询人员参与本项目服务，不得使用挂靠队伍，提供人员劳动关系证明	经资料核查，符合要求	符合
2	b	本项目履约供应商总负责人为：樊则森，本科学历，教授级高级工程师职称，具备一级注册建筑师资质（服务团队因故不能履行其职责时，经采购方同意，履约供应商可另行指派人员临时代行职责，接受指派的人员应至少与原顾问团队人员具有同等资历或资格）	经资料核查，符合要求	符合
3	b	团队总负责人负责对项目实施全过程进行组织和指导，并承担项目实质性工作	经资料核查，符合要求	符合
4	b	本项目履约供应商后台技术团队包括：张玥，本科学历，高级工程师职称，具备一级注册建筑师资质（服务团队因故不能履行其职责时，经采购方同意，履约供应商可另行指派人员临时代行职责，接受指派的人员应至少与原顾问团队人员具有同等资历或资格）	经资料核查，符合要求	符合
5	b	本项目履约供应商后台技术团队包括：廖敏清，硕士研究生学历，工程师职称（服务团队因故不能履行其职责时，经采购方同意，履约供应商可另行指派人员临时代行职责，接受指派的人员应至少与原顾问团队人员具有同等资历或资格）	经资料核查，符合要求	符合

政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号：WT221505363

第 5 页 共 18 页

服务要求				
序号	代码	内容	抽检结果	单项评价
6	b	本项目履约供应商后台技术团队包括：王洪欣，博士研究生学历，高级工程师职称，具备一级注册结构工程师资质（服务团队因故不能履行其职责时，经采购方同意，履约供应商可另行指派人员临时代行职责，接受指派的人员应至少与原顾问团队人员具有同等资历或资格）	根据履约供应商提供的人员资料显示，后台技术团队成员由王某欣变更为张某，现岗位人员学历（硕士研究生学历），低于原人员学历（博士研究生学历）	不符合
7	b	本项目履约供应商后台技术团队包括：芦静夫，硕士研究生学历，高级工程师职称，具备一级注册结构工程师资质（服务团队因故不能履行其职责时，经采购方同意，履约供应商可另行指派人员临时代行职责，接受指派的人员应至少与原顾问团队人员具有同等资历或资格）	经资料核查，符合要求	符合
8	b	本项目履约供应商后台技术团队包括：贺水林，硕士研究生学历，工程师职称，具备注册公用设备工程师（给水排水）资质（服务团队因故不能履行其职责时，经采购方同意，履约供应商可另行指派人员临时代行职责，接受指派的人员应至少与原顾问团队人员具有同等资历或资格）	经资料核查，符合要求	符合
9	b	本项目履约供应商后台技术团队包括：蒋亚军，本科学历，工程师职称（服务团队因故不能履行其职责时，经采购方同意，履约供应商可另行指派人员临时代行职责，接受指派的人员应至少与原顾问团队人员具有同等资历或资格）	经资料核查，符合要求	符合
10	b	本项目履约供应商后台技术团队包括：杨武，本科学历，高级工程师职称（服务团队因故不能履行其职责时，经采购方同意，履约供应商可另行指派人员临时代行职责，接受指派的人员应至少与原顾问团队人员具有同等资历或资格）	经资料核查，符合要求	符合

政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号：WT221505363

第 6 页 共 18 页

服务要求				
序号	代码	内容	抽检结果	单项评价
11	b	本项目履约供应商后台技术团队包括：李军波，本科学历，工程师职称（服务团队因故不能履行其职责时，经采购方同意，履约供应商可另行指派人员临时代行职责，接受指派的人员应至少与原顾问团队人员具有同等资历或资格）	经资料核查，符合要求	符合
12	b	本项目履约供应商后台技术团队包括：李丹，硕士研究生学历，工程师职称（服务团队因故不能履行其职责时，经采购方同意，履约供应商可另行指派人员临时代行职责，接受指派的人员应至少与原顾问团队人员具有同等资历或资格）	经资料核查，符合要求	符合
13	b	本项目履约供应商后台技术团队包括：陆彦，本科学历，工程师职称（服务团队因故不能履行其职责时，经采购方同意，履约供应商可另行指派人员临时代行职责，接受指派的人员应至少与原顾问团队人员具有同等资历或资格）	经资料核查，符合要求	符合
14	b	本项目履约供应商后台技术团队包括：李敏，硕士研究生学历（服务团队因故不能履行其职责时，经采购方同意，履约供应商可另行指派人员临时代行职责，接受指派的人员应至少与原顾问团队人员具有同等资历或资格）	经资料核查，符合要求	符合
15	b	本项目履约供应商后台技术团队包括：林礼能，本科学历，工程师职称（服务团队因故不能履行其职责时，经采购方同意，履约供应商可另行指派人员临时代行职责，接受指派的人员应至少与原顾问团队人员具有同等资历或资格）	经资料核查，符合要求	符合

政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号：WT221505363

第 7 页 共 18 页

服务要求				
序号	代码	内容	抽检结果	单项评价
16	b	本项目履约供应商后台技术团队包括：冯婕，本科学历，工程师职称（服务团队因故不能履行其职责时，经采购方同意，履约供应商可另行指派人员临时代行职责，接受指派的人员应至少与原顾问团队人员具有同等资历或资格）	经资料核查，符合要求	符合
17	b	本项目履约供应商后台技术团队包括：江振辉，硕士研究生学历，工程师职称（服务团队因故不能履行其职责时，经采购方同意，履约供应商可另行指派人员临时代行职责，接受指派的人员应至少与原顾问团队人员具有同等资历或资格）	经资料核查，符合要求	符合
18	b	本项目履约供应商后台技术团队包括：戴雨卉，硕士研究生学历（服务团队因故不能履行其职责时，经采购方同意，履约供应商可另行指派人员临时代行职责，接受指派的人员应至少与原顾问团队人员具有同等资历或资格）	经资料核查，符合要求	符合
19	b	本项目履约供应商后台技术团队包括：李佳，硕士研究生学历（服务团队因故不能履行其职责时，经采购方同意，履约供应商可另行指派人员临时代行职责，接受指派的人员应至少与原顾问团队人员具有同等资历或资格）	经资料核查，符合要求	符合
20	b	后台技术团队：建筑、结构、给排水、电气、暖通、BIM、绿建、信息技术/智能建造等相关专业至少各配备两人	根据履约供应商提供的人员资料显示，后台技术团队成员中仅包含 1 名信息技术/智能建造等相关专业人员，低于合同要求	不符合
21	b	本项目现场工作小组人员包括：李晓丽（驻场人员），硕士研究生学历，工程师职称（服务团队因故不能履行其职责时，经采购方同意，履约供应商可另行指派人员临时代行职责，接受	经资料核查，符合要求	符合

政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号：WT221505363

第 8 页 共 18 页

服务要求				
序号	代码	内容	抽检结果	单项评价
		指派的人员应至少与原顾问团队人员具有同等资历或资格)		
22	b	本项目现场工作小组人员包括：崔燕辉，本科学历，助理工程师职称（服务团队因故不能履行其职责时，经采购方同意，履约供应商可另行指派人员临时代行职责，接受指派的人员应至少与原顾问团队人员具有同等资历或资格)	经资料核查，符合要求	符合
23	b	本项目现场工作小组人员包括：卢琪伟，本科学历，助理工程师职称（服务团队因故不能履行其职责时，经采购方同意，履约供应商可另行指派人员临时代行职责，接受指派的人员应至少与原顾问团队人员具有同等资历或资格)	经资料核查，符合要求	符合
24	b	履约供应商需为派驻人员及现场抽查人员等配备开展工作必需的交通工具、设备、装备等	经资料核查，符合要求	符合
25	b	服务期限届满时，履约供应商应将全年的工作成果编制成册，并提交电子文件、纸质件各一份，交由采购人归档	经资料核查，符合要求	符合
26	b	成果册应由总负责人签字，并盖有履约供应商单位的公章	经资料核查，符合要求	符合

政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号：WT221505363

第9页 共18页

服务要求				
序号	代码	内容	抽检结果	单项评价
27	c	履约供应商应按采购方要求口头或书面报告工作情况	经资料核查，符合要求	符合
28	b	本项目合同履行期间，履约供应商应按采购方的要求进行现场调研、中间成果汇报和沟通讨论，参加审查修改的全部工作和会议	经资料核查，符合要求	符合
29	b	对于评审验收过程中发现的问题，履约供应商应在发现问题之日起7天内进行改正，以符合采购方的需要	经资料核查，符合要求	符合
30	b	提供装配式项目设计咨询服务： 协助前海管理局加强装配式设计质量的事中事后监管，特别是对于取消施工图审查的项目，组织开展前海合作区装配式项目施工图设计文件检查工作，对施工现场使用的装配式设计文件进行抽查	经资料核查，符合要求	符合
31	b	提供装配式项目设计咨询服务： 抽查重点为：大型建设工程、超限高层建筑、桥梁、隧道，以及多次违反法律法规和工程建设标准的设计单位承接的工程项目	经资料核查，符合要求	符合
32	b	提供装配式项目设计咨询服务： 联合质量监督部门依法处理抽查或检查中发现的违法违规行为	经资料核查，符合要求	符合
33	b	协助开展装配式项目监督工作： 开展装配式项目现场专项抽查工作，联合质量监督部门，组织到施工现场抽查，督促建设单位按要求实施装配式技术	经资料核查，符合要求	符合

政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号：WT221505363

第 10 页 共 18 页

服务要求				
序号	代码	内容	抽检结果	单项评价
34	b	履约供应商抽查前海合作区装配式项目施工图设计文件并出具《前海合作区装配式项目设计文件核查报告》，抽查工作应在项目办理施工许可证前、规划验收后 3 个工作日内或按采购人要求开展。普通项目出具核查报告的时间为 3 个工作日，复杂项目出具核查报告的时间为 5 个工作日，特殊项目出具核查报告的时间由采购人及履约供应商双方协商	现场抽查项目设计文件核查报告发现，创金大厦、天健悦湾府、深国际 T102-0337 宗地、深国际 T102-0338 宗地文件资料履约供应商于 2022 年 10 月 20 日收齐，出具的核查报告时间为 2022 年 11 月 21 日，晚于 5 个工作日	不符合
35	b	前海合作区装配式项目设计文件核查质量要求及验收标准： 文件检查应保证全面覆盖前海合作区内的所有在建装配式项目	经资料核查，符合要求	符合
36	b	《前海合作区装配式项目设计文件核查报告》质量要求及验收标准： 核查报告应由总负责人签字，并盖有履约供应商单位的公章	经资料核查，符合要求	符合
37	b	履约供应商开展装配式项目现场专项检查并出具《前海合作区装配式项目施工现场抽查报告》，检查工作应在项目首个装配式标准层施工开始至项目竣工验收完成期间进行，普通项目出具抽查报告的时间为 3 个工作日，复杂项目出具抽查报告的时间为 5 个工作日，特殊项目出具抽查报告的时间，由采购人及履约供应商双方协商	经资料核查，符合要求	符合
38	b	前海合作区装配式项目施工现场抽查：前海合作区内每个装配式项目每月应保证至少现场抽查一次。每次抽查均应出具抽查报告	经资料核查，符合要求	符合

政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号：WT221505363

第 11 页 共 18 页

服务要求				
序号	代码	内容	抽检结果	单项评价
39	b	前海合作区装配式项目施工现场抽查：现场抽查人员应定期交叉轮回	经资料核查，符合要求	符合
40	b	前海合作区装配式项目施工现场抽查：抽查报告还需包含现场抽查的影像资料	经资料核查，符合要求	符合
41	b	《前海合作区装配式项目施工现场抽查报告》质量要求及验收标准：抽查报告应由总负责人签字，并盖有履约供应商单位的公章	经资料核查，符合要求	符合
42	b	协助开展装配式项目监督工作：在项目竣工验收阶段，督促建设单位复核装配式项目技术评分，并对工程竣工验收报告中装配式技术项的落实情况进行核查	经现场确认，截止检查当天无实施前海标准的装配式项目进入竣工验收阶段	不适用
43	b	协助推进《深圳市前海管理局关于做好前海合作区装配式项目实施有关工作的通知》（以下简称《通知》）的顺利实施：协助前海管理局核查监督装配式项目建设各阶段，落实《通知》的技术和管理要求，对《通知》的实施情况和效果进行评估，根据实施实际情况和问题对《通知》进行修订	经资料核查，符合要求	符合
44	b	协助推进《通知》的顺利实施：协助前海管理局制定《前海合作区装配式技术专家库管理办法》	经资料核查，符合要求	符合

政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号：WT221505363

第 12 页 共 18 页

服务要求				
序号	代码	内容	抽检结果	单项评价
45	b	协助推进《通知》的顺利实施： 组建前海合作区装配式技术专家库， 推动专家库成员开展工作	经资料核查，符合要求	符合
46	b	协助开展装配式技术宣传推广培训： 履约供应商原则上每半年一次或按采 购人需求组织装配式宣传周等主题宣 传活动。并组织企业参加装配式项目 建设交流活动，为装配式技术发展搭 建宣传、推广、合作、交流平台	经资料核查，符合要求	符合
47	b	协助开展装配式技术宣传推广培训： 开展装配式技术相关法律法规、政策 标准、典型案例、先进经验的宣贯培 训	经资料核查，符合要求	符合
48	b	宣传和交流活动的相关资料、流程应 在活动开展前 5 个工作日内报采购人 审核	经资料核查，符合要求	符合
49	b	活动结束后应提交《总结报告》。总结 报告应由总负责人签字，并盖有履约 供应商单位的公章	经资料核查，符合要求	符合
50	b	收集国内外装配式技术发展情况，提 出下一步推进装配式建造的技术和政 策措施： 对欧美、日本、新加坡等发达国家的 装配式发展情况进行跟踪，借鉴国内 装配式发展较快城市的成功经验，结 合深圳市相关文件政策的要求，为进 一步推广装配式技术提供必要的技术 支撑和知识积累，研究制定前海发展 装配式的技术措施和激励政策	经资料核查，符合要求	符合

政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号：WT221505363

第 13 页 共 18 页

服务要求				
序号	代码	内容	抽检结果	单项评价
51	b	服务期满前，履约供应商向采购人提交《前海合作区装配式技术应用评估报告及工作建议》，提出前海进一步发展装配式的技术措施和激励政策	经资料核查，符合要求	符合
52	b	《前海合作区装配式技术应用评估报告及工作建议》应由总负责人签字，并盖有履约供应商单位的公章	经资料核查，符合要求	符合
53	c	前海管理局交办的其他相关工作：协助前海管理局非经常性对绿色建筑等工作的监督检查，或提供咨询服务	经资料核查，符合要求	符合
54	b	服务期满前，在专家名单经采购人确认后，履约供应商应组织召开专家评审会，对工作成果进行验收评审	经资料核查，符合要求	符合
55	b	未经采购方书面在先同意，履约供应商不得擅自将本合同项目与任何第三方合作，或将本合同标的的全部或部分擅自转包或分包给任何第三方	经资料核查，符合要求	符合
注：评价条款分为极重要条款、重要条款、一般条款三类，分别以代码 a、b、c 表示。				
评价分：95.8 分				
评价等级： <input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差				

政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号：WT221505363

第 14 页 共 18 页

供应商履约情况反馈表			
抽检序号	项目要求	采购人意见	单项得分
1	项目团队人员履责情况 (综合考虑人员项目团队人员资质、服务时间等其他方面与项目要求的匹配程度等)	<input checked="" type="checkbox"/> 5分 <input type="checkbox"/> 4分 <input type="checkbox"/> 3分 <input type="checkbox"/> 2分 <input type="checkbox"/> 1分 <input type="checkbox"/> 0分	5分
2	驻场工作人员服务情况 (综合常驻人员的服务态度、工作能力等综合服务服务情况)	<input checked="" type="checkbox"/> 5分 <input type="checkbox"/> 4分 <input type="checkbox"/> 3分 <input type="checkbox"/> 2分 <input type="checkbox"/> 1分 <input type="checkbox"/> 0分	5分
3	成果提交时效性 (综合考虑成果提交及问题反馈、修改的及时性、妥当程度等)	<input checked="" type="checkbox"/> 5分 <input type="checkbox"/> 4分 <input type="checkbox"/> 3分 <input type="checkbox"/> 2分 <input type="checkbox"/> 1分 <input type="checkbox"/> 0分	5分
4	工作成果质量 (综合考虑本项目中要求的工作成果的完成质量等)	<input checked="" type="checkbox"/> 5分 <input type="checkbox"/> 4分 <input type="checkbox"/> 3分 <input type="checkbox"/> 2分 <input type="checkbox"/> 1分 <input type="checkbox"/> 0分	5分
5	项目的保密性执行情况 (综合考虑履约供应商履约过程中是否按照保密要求实行该工作；本项目相关成果文件及任何数据、图纸、资料等文件保密措施的落实程度等)	<input checked="" type="checkbox"/> 5分 <input type="checkbox"/> 4分 <input type="checkbox"/> 3分 <input type="checkbox"/> 2分 <input type="checkbox"/> 1分 <input type="checkbox"/> 0分	5分

政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号: WT221505363

第 15 页 共 18 页

三、抽检照片

1. 人员资质



政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号: WT221505363

第 16 页 共 18 页

2. 工作成果报告



3. 技术发展建议




4. 培训记录、总结报告



5. 专项检查整改回复及审核单









6. 建筑设计文件质量专项检查表



政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号: WT221505363

第 17 页 共 18 页

<p>7. 现场照片</p> 	<p>8. 关于《前海合作区装配式技术应用评估报告及修订建议》的报告</p> 
<p>9. 前海合作区装配式技术项目评价规则</p> 	<p>10. 专家库管理办法</p> 
<p>11. 审核意见书</p> 	<p>12. 专家评审意见书</p> 


政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号: WT221505363

第 18 页 共 18 页

不符合照片:

现场抽查项目设计文件核查报告发现,创金大厦、天健悦湾府、深国际 T102-0337 宗地、深国际 T102-0338 宗地文件资料履约供应商于 2022 年 10 月 20 日收齐,出具的核查报告时间为 2022 年 11 月 21 日,晚于 5 个工作日



《前海合作区装配式项目设计文件核查报告》(装配式建筑)				
按《深圳市住房和建设局 深圳市规划和国土资源委员会关于装配式建筑项目前期有关工作的通知》(深建规〔2018〕13号)进行技术评价的项目				
项目名称: 深国际 T102-0338 宗地		初审时间: 2022.10.21	复审时间: 2022.11.21	
序号	核查事项	核查情况	初审意见	复审意见
建设单 位提交 资料是 否齐全	1. 《深圳市建筑物命名批复》。	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是附一式		
	2. 《深圳市装配式建筑项目设计文件审查(装配式建筑)》或《深圳市装配式建筑项目设计文件审查(钢结构)》。	是 <input type="checkbox"/> 否		
	3. 《深圳市装配式建筑项目实施方案》。	是 <input type="checkbox"/> 否		
	4. 《深圳市装配式建筑项目专家评审意见》。	是 <input type="checkbox"/> 否		
	5. 技术规范编制修订。	是 <input type="checkbox"/> 否		
	6. 《深圳市装配式建筑项目专家评审意见执行记录表》。	是 <input type="checkbox"/> 否		
	7. 《深圳市装配式建筑项目设计文件审查(装配式建筑)》。	是 <input type="checkbox"/> 否		

中庭科技集团有限公司				
《前海合作区装配式项目设计文件核查报告》(装配式建筑)				
按《深圳市住房和建设局 深圳市规划和国土资源委员会关于装配式建筑项目前期有关工作的通知》(深建规〔2018〕13号)进行技术评价的项目				
项目名称: 天健悦湾府		初审时间: 2022.10.21	复审时间: 2022.11.21	
序号	核查事项	核查情况	初审意见	复审意见
建设单 位提交 资料是 否齐全	1. 《深圳市建筑物命名批复》。	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	无。	无。
	2. 《深圳市装配式建筑项目设计文件审查(装配式建筑)》或《深圳市装配式建筑项目设计文件审查(钢结构)》。	是 <input type="checkbox"/> 否	支持齐全。	无。
	3. 《深圳市装配式建筑项目实施方案》。	是 <input type="checkbox"/> 否	支持齐全。	无。
	4. 《深圳市装配式建筑项目专家评审意见》。	是 <input type="checkbox"/> 否	支持齐全。	无。
	5. 技术规范编制修订。	是 <input type="checkbox"/> 否	支持齐全。	无。

中庭科技集团有限公司				
《前海合作区装配式项目设计文件核查报告》(装配式建筑)				
按《深圳市住房和建设局 深圳市规划和国土资源委员会关于装配式建筑项目前期有关工作的通知》(深建规〔2018〕13号)进行技术评价的项目				
项目名称: 天健悦湾府		初审时间: 2022.10.21	复审时间: 2022.11.21	
序号	核查事项	核查情况	初审意见	复审意见
建设单 位提交 资料是 否齐全	1. 《深圳市建筑物命名批复》。	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是附一式	满足要求。	无。
	2. 《深圳市装配式建筑项目设计文件审查(装配式建筑)》或《深圳市装配式建筑项目设计文件审查(钢结构)》。	是 <input type="checkbox"/> 否	支持齐全。	无。
初审意见:		中庭科技集团有限公司 赵莹 2022.11.21		
复审意见:		中庭科技集团有限公司 赵莹 2022.11.21		

以下空白